

Geplante Instandhaltungs- und Baumaßnahmen der EVS GmbH mit Auswirkungen auf die Schienenwegkapazität

Stand: 27.11.2024

Strecke	Bereich	km	Art der Maßnahme	voraussichtliche Dauer der Nutzungseinschränkung
2571	Bf Eschweiler Aue Gleis1	55	Instandsetzung nach Flutkatastrophe für den Vorlaufbetrieb Eingleisigkeit Stolberg - Weisweiler	Sperrung 15.07.2021 – 12.12.2025
2571	Bf Eschweiler Tal Gleis 2	52,3	Instandsetzung Oberbau und Tiefbau, LST, Bahnsteige nach Flutkatastrophe	Streckensperrung 15.07.2021 – 30.06.2027
2572	Hp Stolberg-Rathaus – Bf Stolberg-Altstadt	3,3 bis 3,6	Instandsetzung Oberbau und Tiefbau, LST, Bahnsteige nach Flutkatastrophe	Streckensperrung für SPNV 15.07.2021 – 31.05.2026
2572	Bf Stolberg-Altstadt – Hp Stolberg-Breinig	8,3 bis 9,1	Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Neubau Hp Stolberg-Breinig	bis Mai 2026
2572	Hp Breinig - Walheim (Bundesgrenze)	8,9 bis 17,2	Erneuerung EBr Falkenbachviadukt	voraussichtlich März 2023 bis März 2027
2572	Hp Breinig - Walheim (Bundesgrenze)	8,9 bis 17,2	Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Ingenieurbau sowie der Leit- und Sicherungstechnik	Streckensperrung bis voraussichtlich August 2027
2556	Abzw Kellersberg - Hp Mariagrube	-	Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Ingenieurbau sowie der Leit- und Sicherungstechnik, Bahnsteig	Streckensperrung bis voraussichtlich August 2026