

Geplante Instandhaltungs- und Baumaßnahmen der EVS GmbH mit Auswirkungen auf die Schienenwegkapazität

Stand: 06.12.2016

Strecke	Bereich	km	Art der Maßnahme	voraussichtliche Dauer der Nutzungseinschränkung
Stolberg Hbf	Weiche 58 und Gleise 7 bis 103	-	Weichenerneuerung	6 Tage Streckensperrung 11.05.2017 - 15.05.2017
2570	Herzogenrath (a) - Bf St. Jöris	-	Erneuerung Oberbau und Tiefbau	2 Tage Streckensperrung 10.06.2017 - 11.06.2017
2570	Herzogenrath (a) - Bf Alsdorf- Annapark	-	Erneuerung Oberbau und Tiefbau	6 Tage Streckensperrung 12.06.2017 - 18.06.2017
2570	Herzogenrath (a) - Bf Alsdorf- Annapark	-	Erneuerung Oberbau und Tiefbau	2 Tage Streckensperrung 09.09.2017 - 10.09.2017
2571	Stolberg Hbf - Bf Langerwehe	54,1	Erneuerung EBr Inde	4 Tage Streckensperrung 15.08.2019 – 19.08.2019
2572	Hp Breinig - Walheim (Bundesgrenze)	8,9 bis 17,2	Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Ingenieurbau sowie der Leit- und Sicherungstechnik	Streckensperrung bis voraussichtl. Dezember 2022