

Geplante Instandhaltungs- und Baumaßnahmen der EVS GmbH mit Auswirkungen auf die Schienenwegkapazität

Stand: 28.07.2017

Strecke	Bereich	km	Art der Maßnahme	voraussichtliche Dauer der Nutzungseinschränkung
2570	Herzogenrath (a) - Bf Alsdorf- Annapark	-	Erneuerung Oberbau und Tiefbau	2 Tage Streckensperrung 09.09.2017 - 10.09.2017
Stolberg Hbf / 2571	Weiche 7 und Weiche 29 Stolberg Hbf – Eschweiler Aue	-	Weichenerneuerung	3 Tage Streckensperrung 02.03.2018 - 05.03.2018
2572	Stolberg Altstadt - Bundesgrenze	-	Erneuerung Rüstbachviadukt	8 Monate Streckensperrung 12.03.2018 – 12.12.2018
2571	Stolberg Hbf - Bf Langerwehe	54,1	Erneuerung EBr Inde	4 Tage Streckensperrung 15.08.2019 – 19.08.2019
2572	Hp Breinig - Walheim (Bundesgrenze)	8,9 bis 17,2	Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Ingenieurbau sowie der Leit- und Sicherungstechnik	Streckensperrung bis voraussichtl. Dezember 2022